

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Zhotovitel: Stavpartner s.r.o.
Se sídlem: Radyňská 33, 326 00 Plzeň
IČ : 64830250
DIČ: CZ64830250
Zastoupený: Ing. Josef Rauch

Objednatel: **Obec Chválenice**
Se sídlem: Obecní úřad čp. 21, 332 05 Chválenice
IČ: 00376439,
DIČ: CZ00376469
Zastoupený: Františkem Bečvářem, starostou obce

Uzavřená smlouva o dílo se upravuje v následujících člancích:

2. Předmět smlouvy

Tento článek se rozšiřuje o následující odstavec:

Zhotovitel po provedeném podrobném průzkumu stavby (po sejmutí krytí a odkrytí konstrukcí krovu a stropu) provede nad rámec již uzavřené smlouvy práce, jejichž rozsah a ocenění tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

3. Dohoda o ceně

Tento článek se rozšiřuje o následující odstavec:

Celková cena objednaných víceprací činí:

Základ daně	319.677,- Kč
DPH 20 %	63.935,- Kč

Cena včetně DPH	383612,- Kč
-----------------	-------------

4. Termín realizace díla

Tento článek se rozšiřuje o následující odstavec:

Realizace prací dle dodatku č.1 bude provedena v termínu shodném s ukončením stavby, tj. do 31.8.2012.

Ve Chválenicích dne 13.8.2012

STAVPARTNER, spol. s r.o.

Radyňská 33, 326 00 Plzeň

IČ: 64830250, DIČ: CZ64830250

tel. 377 248 506 - 7

e-mail: stavpartner@volny.cz

Zástupce zhotovitele

OBEC CHVÁLENICE

PSČ 332 05

okres Plzeň - město

B. Ullrich

Zástupce objednatele

Příloha: Položkový rozpočet víceprací

OU Chválenice

akce : Škola

Bobrovka, kl.prvky Prefa

Vícepráce

31.8.2012

	jedn.	množství	montáž	dodávka	celkem
Demontáže					
Dem.komín.těles	m3	4,65	2220	0	10323
Dem.stropních povalů	m2	22,12	920	0	20350,4
Dem.hliněné mazaniny	m3	49,2	1860	0	91512
Přesun suti	t	86,6	680	0	58888
Uložení+likvidace	t	68,9	180	210	26871
Demontáž celkem					207944,4
Konstrukce tesařské					
M+D námětů	ks	62	62	24	5332
Konstrukce tesařské celkem					5332
Krov					
Očištění stropních trámů	m2	170,3	33	0	5619,9
Impregnace stropních trámů	m2	170,3	27	32	10047,7
Konstrukce krovu celkem					15667,6
Konstrukce klempířské					
M+D maska štítu rš.250	bm	13,6	232	140	5059,2
M+D okopového plechu vchodových dveří	bm	3,6	168	80	892,8
Konstrukce klempířské celkem					5952
Krytiny tvrdé					
M+D protisněhový hák Steinbruck	ks	169	22	26,1	6128,9
M+D stoupací komplet	ks	1	598	1772	2370
Krytiny tvrdé celkem					10498,9
Ostatní					
M+D Vyzdění komínového tělesa	m3	0,88	11120	13690	21832,8
M+D komínová hlava	ks	1	986	615	1601
M+D dopojení odvětrání kanal.potrubí	mb	7,5	146	106	1890
M+D hromosvodu vč.revizní zprávy	mb	109	159	94	27577
Podsekání římsy pod pozednicí	mb	9,6	315	0	3024
Obsekání pozednice po obvodu	mb	34	108	0	3672
Zaslepení kom.průduchů	ks	6	196	129	1950
Posudek tes.konstr.- ing.Hřebenářová	soubor	1	0	9815	9815
VRN-doprava	soubor	1	0	2920	2920
Ostatní celkem					74281,8

Cena celkem

319677

Uvedené ceny v Kč bez DPH