



V Plzni dne: 16.4.2019

Vaše zn.:

Naše zn.: 2448/19-33100/Kt

Vyřizuje: Ing. Václav Kabát
Telefon: 377 333 723
723 013 290
vaclav.kabat@rsd.cz

Obec Chválenice
Ing. Pavel Kvídera, starosta
Chválenice 21
332 05 Chválenice

Věc: I/20 Chválenice – Seč

Vážený pane starosto,
posílám Vám informaci - stručný přehled o stavu přípravy na připravovaném obchvatu Chválenic.

Technická studie - 06/2017

Zpracování (11/2017) a schválení **záměru projektu** od MD – schvalovací doložka z 1.3.2018

Dokumentace EIA – 09/2018

Závěr zjišťovacího řízení – vydán – 10.1.2019, nabylo právní moci 16.2.2019

12 měsíční biologický průzkum – 03/2019

Multispektrální letecký průzkum – zpracován v 11/2018

Projekt předběžného geotechnického průzkumu – smlouva z 15.1.2019, zpracován v 02/2019 (firma KOMOVIA)

Předběžný geotechnický průzkum – v 03/2019 na základě zpracovaného projektu PGTP vysláno a ještě probíhá poptávkové řízení na zpracování PGTP s termínem do 10/2019

Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí + IČ – vysoutěženo – smlouva podepsána dne 8.3.2019 (minitendr – hlavní SUDOP PRAHA – bude dělat Plzeňská pobočka) – práce budou zahájeny na výzvu objednatele – termíny dle smlouvy o dílo:

- koncept DÚR – 10 měsíců od výzvy (předpoklad – 08/2020)
- čistopis DÚR – 12 měsíců od výzvy (předpoklad 10/2020)
- získání pravomocného ÚR - do 8 měsíců od vydání čistopisu DÚR (předpoklad 06/2021)

S pozdravem

Bc. Miroslav Blabol, DiS.
vedoucí úseku výstavby Správy Plzeň



Kontaktní adresa:

Správa Plzeň
Hřímálého 37
301 00 Plzeň