

# Dodatek číslo 3 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 15/2014

Název akce: „Chválenice – stavební úprava chodníku u silnice I/20“

## I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel :** Obec Chválenice  
se sídlem: Obecní úřad č. p. 21, 332 05 Chválenice  
Statutární orgán : Ing. Pavel Kvídera – starosta obce  
IČ: 002 56 714, telefon : 727 972 576

Obec Chválenice	
Číslo jednací: 277/2015	Podle dne: 05-03-2015
Počet listů: 2	Počet příloh:

**I.2. Zhotovitel:** SILBA s. r. o.  
se sídlem: Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň (dříve: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň)  
zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17672  
zastoupena: Ing. Jiří Aulík – jednatel společnosti  
IČ: 26397242, DIČ: CZ26397242, tel.: 377 919 260, email: silbasro@silbasro.cz

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

II.1 Zrušení plnění předmětu smlouvy dohodou smluvních stran.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

V.1 Tento dodatek je plnohodnotnou součástí smlouvy o dílo na akci:  
„Chválenice – stavební úprava chodníku u silnice I/20“

V.2 Dodatek čítá 1 list (stranu), je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V.3 Tento dodatek ruší veškerá platná ustanovení původní smlouvy o dílo. Tímto dodatkem původní smlouva zaniká v plném rozsahu bez jakýchkoliv nároků na plnění všech smluvních stran.

V.4 Smluvní strany si dodatek přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící v plnění povinností z něj vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku smluvní strany připojují své podpisy.

Ve Chválenicích 3.3.2015

V Plzni, dne 3.3.2015

za objednatele:

**Ing. Pavel Kvídera**  
starosta obce  
Chválenice

za zhotovitele

**Ing. Jiří Aulík**  
jednatel společnosti  
SILBA s. r. o.

**SILBA s. r. o.**  
Koterovská 574/177 ©  
Koterov, 326 00 Plzeň  
IČ: 26397242, DIČ: CZ26397242